



Klasa: 400-09/18-01/04

Urbroj: 2182/1-09/1-18-03

Šibenik, 22. veljače 2018.

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko -kninska županija, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove **Sanacije pokrova tri objekta u sklopu Poduzetničkog inkubatora u Šibeniku; evidencijski broj: COMPETE PLAMET PP2 -04/2018.**

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj je dana 20. lipnja 2017. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

- Opis predmeta nabave,
- Tehničke specifikacije,
- Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- Kriterije za odabir ponude,
- Posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama Naručitelja www.rra-sibenik.hr i na internetskim stranicama EOJN RH - <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>, odnosno od dana 15. veljače 2018. do 21. veljače 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogli su, u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju za prethodno savjetovanje dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ines.latocha@rra-sibenik.hr

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaprimili smo jednu primjedbu odnosno prijedloga na objavljenju dokumentaciju za prethodno savjetovanje.

Primjedba glasi:

- Promjena roka za izvođenje radova (dvadeset dana)

Predlažem da se radi jedan po jedan objekt, tako da se u ostala dva objekta može normalno odvijati svakodnevni posao.

Pošto u toku izvođenja radova može doći do nepredviđenih radova predlažem da za svaki objekt predvidite deset do petnaest radnih dana (zavisno o veličini objekta)

Stručno povjerenstvo je usvojilo primjedbu, dokumentacija o nabavi se izmijenila rok izvršenja radova se promijenio sa 20 radnih dana na 35 radnih dana od dana uvođenja u

posao. Shodno s tim promijenila se i skala bodovanja za kraće izvršenje radova u sklopu kriterija za odabir ponude.

Bodovi za kraće izvršenje radova dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova prije izmjene:

Rok izvršenja radova	20 – i više	0
	19 - 17 dana	5
	14 dana	15
	11 dana	25
	8 dana- i manje	30

Bodovi za kraće izvršenje radova dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova **izmi-**
jenjeno:

Rok izvršenja radova	35 – i više	0
	34 dana	5
	30 dana	15
	25 dana	25
	20 dana- i manje	30

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko kninske županije:

Ines Latocha

Sandra Dubravica

Željko Šimunac

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja www.rra-sibenik.hr i na internetskim stranicama EOJN RH <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>